Summary Report


toggl track


DURATION


89:08:32

01/01/2023 - 12/31/2023

TOTAL HOURS: 89:08:32







TIME ENTRY	DURATION
#30 Metodos POST,DELETE,PUT	8:58:56
• API Visualización · Issue #64 · gti-sos/sos2223-20	6:32:41
Continuar metodos GET,POST,DELETE en frontend #53	6:17:14
 Busqueda de elementos concretos #58 	5:34:55
Adaptación a Julio del proyecto	5:30:00
\bullet Establecer recuento de todos los datos en integrarlos en highcharts \cdot Issue #65 \cdot gti-sos/sos2223-20	5:00:24
● Cambio APIS EXTERNAS · Issue #69 · gti-sos/sos2223-20	4:51:32
● Hacer Primera Grafica de Barras en Morris js · Issue #62 · gti-sos/sos2223-20	4:03:41
Terminar entregable anterior #57	4:01:00
• #29 API personal	3:31:08
 Continuar metodos GET,POST,DELETE en frontend Pt.2 	3:15:34
• Convertir la App a OAuth · Issue #63 · gti-sos/sos2223-20	3:00:28
• #11 Index Creation	2:59:49
 Modificar bbdd · Issue #66 · gti-sos/sos2223-20 	2:44:26
• #19 Crear servidor para el cool	2:24:50

sos2223-20 Page 1/4



● Integración Grafica conjunta 2 con proxy · Issue #71 · gti-sos/sos2223-20	2:23:33
• #39 Remodelar API	2:09:03
 #23 Replicar algoritmo para acceder con la ruta /samples/lmp 	1:44:49
 #46 Cambiar colección de Postman para el Test 	1:41:00
● Update con Tests de Playwright · Issue #68 · gti-sos/sos2223-20	1:37:04
 Crear Carpeta y Esqueleto del FrontEnd para el grupo #51 	1:33:39
 #45 Adecuar para que devuelva array u objeto 	1:30:00
● Eliminar bug · Issue #67 · gti-sos/sos2223-20	1:20:40
Integrar backend con frontend #52	1:00:40
Other time entries	5:21:26

PROJECT - TIME ENTRY	DURATION	PERCENTAGE
• sos2223-jul-lmp	89:08:32	100.0%
#10 Individual tab on Sheets	0:15:13	0.28%
#11 Index Creation	2:59:49	3.36%
#16 arreglar .gitignore	0:25:21	0.47%
#17 Montar node con npm	0:16:10	0.3%
#18 Crear folder /samples	0:15:11	0.28%
#19 Crear servidor para el cool	2:24:50	2.71%
#23 Replicar algoritmo para acceder con la ruta /samples/lmp	1:44:49	1.96%
#27 Creación del GET en el index.js	0:33:29	0.63%
#28 Modularizar datos	0:18:33	0.35%
#29 API personal	3:31:08	3.95%
#30 Metodos POST,DELETE,PUT	8:58:56	10.08%

sos2223-20 Page 2/4



ROJECT - TIME ENTRY	DURATION	PERCENTAGE
#39 Remodelar API	2:09:03	2.41%
#40 Borrado de archivos obsoletos	0:16:13	0.3%
#41 Ruta Docs POSTMAN	0:52:15	0.98%
#45 Adecuar para que devuelva array u objeto	1:30:00	1.68%
#46 Cambiar colección de Postman para el Test	1:41:00	1.89%
#47 No mostrar ni pedir el _id	0:30:11	0.56%
#8 Clone Respository and git commands	0:23:52	0.45%
#9 Postman Account	0:16:17	0.3%
Adaptación a Julio del proyecto	5:30:00	6.17%
API Visualización · Issue #64 · gti-sos/sos2223-20	6:32:41	7.34%
Busqueda de elementos concretos #58	5:34:55	6.26%
Cambio APIS EXTERNAS · Issue #69 · gti-sos/sos2223-20	4:51:32	5.45%
Cambio Backend a v3 · Issue #70 · gti-sos/sos2223-20	0:48:17	0.9%
Continuar metodos GET,POST,DELETE en frontend #53	6:17:14	7.05%
Continuar metodos GET,POST,DELETE en frontend Pt.2	3:15:34	3.66%
Convertir la App a OAuth · Issue #63 · gti-sos/sos2223-20	3:00:28	3.37%
Crear Carpeta y Esqueleto del FrontEnd para el grupo #51	1:33:39	1.75%

sos2223-20 Page 3/4



PROJECT - TIME ENTRY	DURATION	PERCENTAGE
Eliminar bug · Issue #67 · gti-sos/sos2223-20	1:20:40	1.51%
Establecer recuento de todos los datos en integrarlos en highcharts · Issue #65 · gti-sos/sos2223-20	5:00:24	5.62%
Hacer Primera Grafica de Barras en Morris js · Issue #62 · gti-sos/sos2223-20	4:03:41	4.56%
Integración Grafica conjunta 2 con proxy · Issue #71 · gti-sos/sos2223-20	2:23:33	2.68%
Integrar backend con frontend #52	1:00:40	1.13%
Issue #01 - Clonar repositorio	0:10:24	0.19%
Modificar bbdd · Issue #66 · gti-sos/sos2223-20	2:44:26	3.07%
Terminar entregable anterior #57	4:01:00	4.51%
Update con Tests de Playwright · Issue #68 · gti-sos/sos2223-20	1:37:04	1.81%